

Umbau und Erweiterung Feuerwehrdepot Priort				Kostenübersicht		BRUTTO	25.11.2024	
KG 500	Leistungen	KB v. 01.12.2021	LV verpreist	Firma	beauftragt	Prognose	Hinweis	Zahlbetrag Schlussrechnungen
Los 19	Los 19							
	Außenanlagen	41.132,35 €	125.190,48 €	Fa. Kunz	108.343,54 €			53.590,52 €
	NT 01				3.615,32 €			21.254,83 €
	NT 02				4.243,29 €			
	NT 03				2.066,58 €			
								8.652,59 €
								3.964,87 €
		41.132,35 €	125.190,48 €		118.268,73 €	118.268,73 €		132.162,41 €
	Ersatzpflanzung			Ketziner Baumschule	6.255,83 €			6.130,71 €
		0,00 €	0,00 €		6.255,83 €	6.255,83 €		6.130,71 €
KG 500	Summe	41.132,35 €	125.190,48 €		124.524,56 €	124.524,56 €		138.293,12 €