



Einreicher	Datum	Drucksache Nr.
Bürgermeister - Fachbereich III (Bauen und öffentliche Ordnung)	20.12.2023	6/2024

Beratungsfolge	Sitzung	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthaltg.
Ortsbeirat Wustermark	07.02.2024			
Ausschuss für Bauen und Wirtschaft	13.02.2024			
Haushalts- und Finanzausschuss	14.02.2024			
Gemeindevertretung	27.02.2024			

Betreff

Vergabebeschluss für die Herstellung der Uferböschung am Havelkanal im Rahmen des Bauvorhabens Verbreiterung der Kuhdammbrücke über den Havelkanal km 21,385 sowie Verbreiterung des Kuhdammweges mit Neubau der Einmündung zur L 202
hier: Beratung und Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wustermark beschließt die Vergabe der Bauleistung für

- die Herstellung der Böschung an der Kuhdammbrücke über den Havelkanal in Höhe von 122.581,20 €

an das Unternehmen STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG zu vergeben.


Die Auftragssumme gesamt beträgt damit 122.581,20 €.

Drucksache: 6/2024

Beschlussbegründung:

Um den Verschiebung der Kuhlammbrücke zu bewerkstelligen, musste ein Eingriff in den Böschungsbereich vollzogen werden. Dieser wurde notwendig, um mit den Pontons unter den verstärkten 4 Hänger der Brücke zu gelangen. Diese Technologie ist zum Aus- bzw. Einschub der Brücke zwingend notwendig. Im Zuge der Planung durch das Planungsbüro VIC wurden die Unterlagen des Wasser- und Schiffsamts hinsichtlich der Herstellung der Brücke im Jahre 2005 gesichtet und eben diese Technik ausgeschrieben. Leider musste, bei der baulichen Vorbereitung des Ausschubes durch das Unternehmen GLS, festgestellt werden, dass die ausgeschrieben Pontons im Hafen von Amsterdam für mehr als zwei Jahre benötigt werden und somit nicht zur Verfügung stehen. Des Weiteren wurde durch den Prüfstatiker Herr Dr. Arnold und Herr Becker die Herstellung eines Doppeljochs anstatt eines einfachen Jochs gefordert. Herr Becker wurde mit der Prüfung des gesamten Aus- bzw. Einschubvorganges über die reinen Schwimmstabilitäts- / Schwimmfähigkeiten nachweise beauftragt und hat diese Nachweise erbracht.

Durch diese Faktoren hat sich die benötigte Breite des Pontons verändert und machte somit einen Eingriff in den östlichen und westlichen Böschungsbereich notwendig, der im Vorfeld nicht vorhersehbar war. Erst die detaillierte technologische Bearbeitung der Ein- und Auszubvorgänge durch den Auftragnehmer im Rahmen der Werkstatt- bzw. Detailplanung ergab das zusätzliche fachtechnische Erfordernis des Eingriffs in die Widerlagerbereiche beider Uferseiten des Havelkanals.



Anzahl der Bieter, die sich auf dem Vergabemarktplatz Brandenburg für die Ausschreibung Herstellung des Böschungsbereiches an der „Kuhdammbrücke über den Havelkanal km 21,390, Änderung von ein- in zweispurige Fahrbahnbreite der Kuhdammbrücke und Neubau Kuhdammweg mit Anschluss an die L 202“ freigeschaltet haben: 6

Anzahl der Bieter, die bis zum 23.01.2024, 10:00 Uhr ein Angebot für das einzelne Los abgegeben haben: 4

Bieter	Sitz	Geprüfte Angebotssumme (€), Brutto	Rang
STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG	Zepernicker Chaussee 45 16321 Bernau bei Berlin	122.581,20 €	1
BTB Erdbau- und Abbruch GmbH	Frank Zappa Straße 25 12681 Berlin	178.904,60 €	3
Hülskens Wasserbau GmbH & Co KG	Hafenstraße 3 46483 Wesel	179.951,34 €	4
Mette Wasserbau GmbH & Co. KG	Havelstraße 157 14055 Berlin	135.644,34 €	2

Diese Kosten wurden bei dem Fördermittelgeber ILB angezeigt und sind mit einem Fördersatz von 95 % genehmigt worden.

Dabei wurden 400.000,00 Euro von der ILB laut Änderungsbescheid vom 24.11.2023 bewilligt.

Davon wurden 148.677,60 Euro für den Böschungsaushub bereits als Fördermittel abgerechnet.

Für die Wiederherstellung des Böschungsbereiches am Havelkanal stehen somit noch 251.322,40 Euro zur Verfügung.

Vor diesem Hintergrund sollte der Zuschlag an STREICHER Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co. KG, Zepernicker Chaussee 45 in 16321 Bernau bei Berlin von der Gemeinde Wustermark erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja

☐ Nein

Welche HH-Jahre: 2024

☐ wiederkehrender Aufwand

☐ Ergebnishaushalt

☒ Finanzhaushalt

(automatisch mit Finanz-HH verknüpft)

	Nummer	Name
Kostenstelle:	541101	Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze
Kostenträger:	54110000	Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze
Konto:	09610202	Z Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
Investitions-Nr:	S030	

Summe: **3.586.324,83 €**

☒ bereits im lfd. HH eingeplant

☐ im lfd. HH noch nicht eingeplant

☐ ÜPL/APL(über- o. außerplanmäßig)

Auswirkung auf Klima-, Natur- und Umweltschutz? positiv

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

.....
gez. Herr H. Schreiber
Bürgermeister