



Einreicher	Datum	Drucksache Nr.
Fachbereich III - Bauen und öffentliche Ordnung	11.01.2023	25/2023

Beratungsfolge	Sitzung	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthaltg.
Ausschuss für Bauen und Wirtschaft	14.02.2023			
Gemeindevertretung	28.02.2023			

Betreff

Übertragung der Zuständigkeit für die Vergabe des Gewerks „Trockenbau“ für das Bauvorhaben „Grundschule für das Schulzentrum Elstal“
Hier: Beratung und Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Wustermark beschließt zur Vermeidung einer Bauzeitverzögerung für die Vergabe des Gewerks „Trockenbau“ im Rahmen des Bauvorhabens „Grundschule für das Schulzentrum Elstal“, dass die Zuständigkeit für die Vergabe auf den Bürgermeister übertragen wird. Über das Ergebnis des Vergabeverfahrens ist in der nächstfolgenden Sitzung der Gemeindevertretung zu informieren.

Drucksache: 25/2023

Beschlussbegründung:

Aufgrund des Umfangs des Leistungsverzeichnisses für das Gewerk „Innentüren“, der Anzahl der weiteren für diese Sitzungsrunde zu erstellenden Leistungsverzeichnisse sowie Erkrankungen im Planerteam konnte die Erstellung des Leistungsverzeichnisses für das Gewerk „Trockenbau“ noch nicht abgeschlossen werden. Die Veröffentlichung der Ausschreibung für dieses Gewerk ist am 14.02.2023 geplant. Ein Abwarten bis zur nächsten regulären Sitzung der Gemeindevertretung im Mai 2023 könnte eine Bauzeitverzögerung von ca. 3 Wochen zur Folge haben.

Zudem würden durch eine Bauzeitverlängerung auch höhere Kosten für die längere Vorhaltung der Baustelleneinrichtung entstehen.

Finanzielle Auswirkungen

☐ Ja

☒ Nein

Auswirkung auf Klima-, Natur- und Umweltschutz? keine

.....
gez. Herr Scholz
Fachbereichsleiter Bauen und öffentliche Ordnung