

Umbau und Erweiterung Feuerwehrdepot Priort				Kostenübersicht		BRUTTO	25.11.2024	
KG 600	Leistungen	KB v. 01.12.2021	LV verpreist	Firma	beauftragt	Prognose	Hinweis	Zahlbetrag Schlussrechnungen
Los22	Möbel/Geräte Werkstatt	5.000,00 €			4.940,63 €			
		5.000,00 €	0,00 €		4.940,63 €	4.940,63 €		4.549,43 €
Los23	Stühle Schulungsraum	0,00 €			4.349,57 €			4.349,57 €
		0,00 €	0,00 €		4.500,00 €	4.500,00 €		4.349,57 €
Los24	Ausstattung Spinde/ Garderoben Umkleiden	20.000,00 €		Public Progress	20.179,01 €	20.179,01 €		
		20.000,00 €	0,00 €		20.179,01 €	20.179,01 €		20.179,01 €
Los99	Küche	5.000,00 €		Peter Weiß GmbH	6.598,00 €	6.598,00 €		6.598,00 €
		5.000,00 €	0,00 €		6.598,00 €	6.598,00 €		6.598,00 €
KG 600	Summe	30.000,00 €	0,00 €		26.777,01 €	36.217,64 €		35.676,01 €