

Umbau und Erweiterung Feuerwehrdepot Priort					Kostenübersicht	BRUTTO	25.11.2024	
KG 400	Leistungen	KB v. 01.12.2021	LV verpreist	Firma	beauftragt	Prognose	Hinweis	Zahlbetrag Schlussrechnungen
Los 15	Heizungs- Lüftungsanlage	78.123,50 €	147.480,27 €	HTN NT 01	195.816,33 €			
		31.535,00 €			5.547,76 €			
		109.658,50 €	147.480,27 €		201.364,09 €	201.364,09 €		202.208,13 €
Los 16	Sanitäranlagen NT 01 NT 02	30.047,50 €	51.908,28 €	Drafehn	85.190,68 €	90.000,00 €		
					892,50 € 496,52 €			
		30.047,50 €	51.908,28 €		86.579,70 €	86.579,70 €		82.537,74 €
Los 17	Starkstrom- und Fernmeldearbeiten	128.014,25 €	148.344,65 €	D. Rogge	100.062,07 €			
	NT 01				-3.422,44 €			
	NT 02				2.937,90 €			
	NT 03				5.261,11 €			
	NT 04				696,75 €			
		128.014,25 €	148.344,65 €		105.535,39 €	105.535,39 €		87.951,49 €
Los 18	Blitzschutz- und Erdungsanlagen NT 01	0,00 €	9.695,20 €	Helmecke	7.076,93 €			
					1.003,36 €			
		0,00 €	9.695,20 €		8.080,29 €	8.080,29 €		6.990,62 €
Los 22	Gefahrenmeldeanlagen NT 01 NT 02	0,00 €	30.913,31 €	Secfire	15.976,95 €			
					8.131,21 €			
					2.787,92 €			
		0,00 €	30.913,31 €		26.896,08 €	26.896,08 €		26.187,99 €
Los 23	Netzersatzanlage NT 01	0,00 €	106.830,76 €	IGM GmbH	95.945,65 €			
					1.151,27 €			
		0,00 €	106.830,76 €		97.096,92 €	97.096,92 €		95.142,66 €
Los 25	Abgassauganlage NT 01	20.587,00 €	30.845,99 €	Herberg	26.601,52 €			
					1.802,04 €			
		20.587,00 €	30.845,99 €		28.403,56 €	28.403,56 €		24.044,02 €
Los 27	Ausstattung Feuerlöscher	0,00 €	594,07 €	Rojahn	594,07 €	594,07 €		594,07 €
		0,00 €	594,07 €		594,07 €	594,07 €		594,07 €
KG 400	Summe	288.307,25 €	526.612,53 €		554.550,10 €	554.550,10 €		525.656,72 €