

Umbau und Erweiterung Feuerwehrdepot Priort			Kostenübersicht		BRUTTO		25.11.2024
KG	Leistungen	KB v. 01.12.2021	LV Kosten	beauftragt	Prognose	Schlussrechnungs- beträge	
KG 200	Summe	8.000,00 €	11.784,28 €	11.784,28 €	11.784,28 €	11.784,28 €	
KG 300	Summe	428.826,32 €	870.925,88 €	935.917,28 €	935.917,28 €	953.477,60 €	
KG 400	Summe	288.307,25 €	526.612,53 €	554.550,10 €	554.550,10 €	525.656,72 €	
KG 500	Summe	41.132,35 €	125.190,48 €	124.524,56 €	124.524,56 €	138.293,12 €	
KG 600	Summe	30.000,00 €	30.000,00 €	26.777,01 €	36.217,64 €	35.676,01 €	
KG 700	Summe	232.181,32 €	240.000,00 €	242.000,00 €	242.000,00 €	253.940,47 €	
Gesamt		1.028.447,24 €	1.804.513,17 €	1.895.553,23 €	1.904.993,86 €	1.918.828,20 €	