

Umbau und Erweiterung Feuerwehrdepot Priort				Kostenübersicht BRUTTO			25.11.2024		
KG 300	Leistungen	KB v. 01.12.2021	LV verpreist	Firma	beauftragt	Prognose	Hinweis	AZ	Zahlbetrag Schlussrechnung
Los 1	Erweiterter Rohbau	199.203,62 €	400.568,88 €	O+F Bauunternehmung GmbH	373.083,65 €				
	NT 01			O+F Bauunternehmung GmbH	4.048,26 €				
	NT 02			O+F Bauunternehmung GmbH	2.479,37 €				
	NT 03			O+F Bauunternehmung GmbH	1.597,09 €				
	NT 04			O+F Bauunternehmung GmbH	4.498,20 €				
	NT 05			O+F Bauunternehmung GmbH	2.963,10 €				
	NT 06			O+F Bauunternehmung GmbH	141,61 €				
	NT 07			O+F Bauunternehmung GmbH	209,00 €				
	NT 08			O+F Bauunternehmung GmbH	4.803,08 €				
	NT 09			O+F Bauunternehmung GmbH	801,02 €				
	NT 10			O+F Bauunternehmung GmbH	634,09 €				
	NT 11			O+F Bauunternehmung GmbH	1.165,13 €				
	NT 12			O+F Bauunternehmung GmbH	684,25 €				
	NT 13			O+F Bauunternehmung GmbH	1.256,63 €				
	NT 14			O+F Bauunternehmung GmbH	151,61 €				
	NT 15			O+F Bauunternehmung GmbH	1.017,45 €				
	NT 16			O+F Bauunternehmung GmbH	28.699,90 €				
	NT 17			O+F Bauunternehmung GmbH	31.254,97 €				
	NT 18			O+F Bauunternehmung GmbH	1.446,91 €				
	NT 19			O+F Bauunternehmung GmbH	356,70 €				
		199.203,62 €	400.568,88 €		461.292,02 €	461.292,02 €			462.430,75 €
Los 2	Gerüstarbeiten	6.921,04 €	9.788,82 €	Z+O GmbH	4.416,03 €				
		6.921,04 €	9.788,82 €		4.416,03 €	4.416,03 €			5.396,19 €
Los 3	Dachstuhl und Dachdeckung	65.376,22 €	104.266,61 €	Weber und Co. GmbH	93.583,15 €				
	NT 01			Weber und Co. GmbH	6.033,30 €				
		65.376,22 €	104.266,61 €		99.616,45 €	99.616,45 €			89.738,10 €
Los 4	Stahlbauarbeiten -	20.230,00 €	62.302,45 €	Metallbau Matthias GmbH & Co.KG	68.815,62 €				
	Außentreppen mit Laufsteg /			1. NT	142,50 €				
		20.230,00 €	62.302,45 €		68.958,12 €	68.958,12 €			61.615,85 €
Los 5	Trockenbauarbeiten	11.519,20 €	25.294,64 €	Bauservice Kasch	20.835,71 €				
	NT 1				1.190,00 €				
	NT 2				2.243,15 €				
	NT 3				4.623,15 €				
		11.519,20 €	25.294,64 €		28.892,01 €	28.892,01 €			46.740,87 €
Los 6	Fenster	4.998,00 €	8.847,65 €	Engel und Partner	7.090,02 €				
	Schlussrechnung								
		4.998,00 €	8.847,65 €		7.090,02 €	7.090,02 €			6.685,89 €
Los 7	Innentüren	20.932,10 €	29.779,75 €	Engel und Partner	29.575,07 €				
	NT 1				465,29 €				
		20.932,10 €	29.779,75 €		30.040,36 €	30.040,36 €			30.102,46 €
Los 10	Estricharbeiten	8.032,50 €	12.855,57 €	Viebahn	13.782,15 €				
	NT 1				915,84 €				
		8.032,50 €	12.855,57 €		14.697,99 €	14.697,99 €			13.356,62 €
Los 11	Fliesenarbeiten	28.738,50 €	58.508,73 €	Holger Lüttke GmbH	58.942,31 €				
		28.738,50 €	58.508,73 €		58.942,31 €	58.942,31 €			60.752,03 €
Los 13	Außentüren	18.564,00 €	29.059,80 €	Metallbau Philipp	27.535,02 €				
	NT 1				846,90 €				
		18.564,00 €	29.059,80 €		28.381,92 €	28.381,92 €			27.873,05 €
Los 14	Maler- und	17.207,70 €	44.498,98 €	Malerfirma Matthias Knauff e.K.	35.972,87 €				
	Bodenbelagsarbeiten	23.633,40 €		1. Nachtrag	869,55 €				
				2. Nachtrag	1.932,56 €				
				3. Nachtrag	15.000,00 €				
				4. Nachtrag	9.257,55 €				
				5. Nachtrag	1.136,80 €				
		40.841,10 €	44.498,98 €		64.169,33 €	64.169,33 €			81.410,27 €
Los 20	Baufeinsteinigung	3.470,04 €	3.500,00 €	Happels Hausglanz	4.889,95 €				
		3.470,04 €	3.500,00 €		4.889,95 €	4.889,95 €			4.381,37 €
Los 24	Feuerwehrtore	0,00 €	29.869,00 €	Hild Moser	32.183,55 €				
		0,00 €	29.869,00 €		32.183,55 €	32.183,55 €			31.491,51 €
Los 8	Carport - Zimmererleistungen	0,00 €	49.188,53 €	Dachdecker-Team	26.873,14 €				
	Carport - Mauerleistungen bei LOS 01 enthalten								
		0,00 €	49.188,53 €		26.873,14 €	26.873,14 €			26.028,56 €
Los	Schließanlage	0,00 €							
	Gleichschließung			Fliegender Schlüsseldienst	2.358,65 €				2.358,65 €
	50 Transponder			WSD	340,04 €				340,04 €
	Steuereinheit			WSD	2.775,39 €				2.775,39 €
		0,00 €	2.596,47 €		5.474,08 €	5.474,08 €			5.474,08 €
KG 300	Summe	428.826,32 €	870.925,88 €	0,00 €	935.917,28 €	935.917,28 €	0,00 €	0,00 €	953.477,60 €