

Umbau und Erweiterung Feuerwehrdepot Priort				Kostenübersicht		BRUTTO	25.11.2024		
KG 200	Leistungen	KB v. 01.12.2021	LV verpreist	Firma	beauftragt	Prognose	Hinweis	Zahlbetrag Schlussrechnungen	
200	Umsetzen Toranlage Ausweichgrundstück			Fa. Günter Lohse	880,60 €			880,60 €	
200	Material Wegebau Ausweichgrundstück			Fa. Burghardt	809,20 €			809,20 €	
200	Container Fällung Bäume			Fuhrbetrieb G.Zeidler	159,46 €			159,46 €	
200	Holzabfuhr Carport			Fuhrbetrieb G.Zeidler	29,75 €			29,75 €	
200	Bauzylinder			Fa. Der fliegende Schlüsseldienst	137,37 €			137,37 €	
200	Umsetzen Garage			Fa. Griesmann	999,60 €			999,60 €	
200	Sperrmüll Objekt			LK Havelland	255,20 €			255,20 €	
200	Demontage EMA			Alarmsysteme Hackmann&Reinhold	163,63 €			163,63 €	
200	Annahme von Stubben			Dowideit Erden	20,87 €			20,87 €	
200	Herrichten Ausweichfläche			Fa. Burghardt	1.811,78 €			1.811,78 €	
200	Demontage Sanitär			Fa. Olaf Müller	365,78 €			365,78 €	
200	Grünschnittcontainer			Fuhrbetrieb G.Zeidler	59,90 €			59,90 €	
200	Ausweichgrundstück Fundamente			Schwenk Beton	165,36 €			165,36 €	
200	Erneuerung Anlage Ausweichgrundstück			Fa. Jonischeit	2.498,58 €			2.498,58 €	
		3.000,00 €			8.357,08 €	8.357,08 €		8.357,08 €	
Los 21	Archäologie	5.000,00 €		Archäologie Manufaktur	3.427,20 €	5.000,00 €		3.427,20 €	
		5.000,00 €			3.427,20 €	3.427,20 €		3.427,20 €	
KG 200	Summe	8.000,00 €			11.784,28 €	11.784,28 €		11.784,28 €	