



Einreicher	Datum	Drucksache Nr.
Bürgermeister - Fachbereich III (Bauen und öffentliche Ordnung)	19.05.2026	84/2026

Beratungsfolge	Sitzung	Abstimmungsergebnis		
		Ja	Nein	Enthaltg.
Haushalts- und Finanzausschuss	17.06.2026			
Gemeindevertretung	30.06.2026			

Betreff

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für das Bauvorhaben „Erneuerung der Dorfstraße - nördlicher Abschnitt im Gemeindeteil Wernitz“
Hier: Beratung und Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 163.000,00 € zur Finanzierung des Bauvorhabens „Erneuerung der Dorfstraße - nördlicher Abschnitt im Gemeindeteil Wernitz“.

Drucksache: 84/2026

Beschlussbegründung:

Für den grundhaften Ausbau des nördlichen Abschnitts der Dorfstraße zwischen Ketziner Straße und Niederhof im GT Wernitz wurden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 finanzielle Mittel zur Umsetzung des Bauvorhabens eingestellt. Die Haushaltsanmeldung beruhte auf einer Kostenschätzung aus dem Jahr 2023, welche prozentual aufgrund der jährlichen Baukostensteigerungen angepasst wurde.

Nach öffentlicher Ausschreibung der Bauleistungen und Auswertung der eingegangenen Angebote ergibt sich nun folgender Sachstand vor Beauftragung der Bauleistungen:

Summe wirtschaftlichstes Angebot:	2.278.415,83 €
Puffer für Nachträge:	50.000,00 €
<u>Gesamtsumme Planung und Vermessung:</u>	<u>180.000,00 €</u>
Gesamtbedarf:	2.508.815,83 €

HH-Budget Dorfstr. Wernitz:	2.345.600,00 €
-----------------------------	----------------

Hieraus ergibt sich eine Deckungslücke von: 162.815,83 €

Erfahrungsgemäß entstehen im Rahmen einer Baumaßnahme unvorhergesehene Mehrkosten (z. B. im Baugrund), so dass es zur Vermeidung von Bauverzögerungen empfehlenswert ist, einen Kostenpuffer für derartige Fälle vorzusehen. Da die bereits jetzt erforderliche überplanmäßige Ausgabe die Wertgrenze von 50.000,00 € überschreitet, müsste bei unvorhergesehenen Mehrkosten im Bauprozess, auch wenn dies nur 1.000,00 € wären, wieder ein Beschluss der Gemeindevertretung eingeholt werden. Für dieses Vorhaben wird ein Kostenpuffer von ca. 2% (rund 50.000,00 €) vorgeschlagen. Es ist nicht beabsichtigt, diesen Kostenpuffer aufzubrauchen.

Um die aufgerundet 163.000,00 € Mehrkosten für dieses Bauvorhaben zu decken, sollen noch verfügbare Mittel aus der Baumaßnahme Rosa-Luxemburg-Allee/ Bahnhofstraße verwendet werden. Hier stehen ausreichend Mittel zur Verfügung, da für dieses Bauvorhaben ein Submissionsergebnis erzielt werden konnte, das unterhalb des zur Verfügung stehenden Haushaltsbudgets lag.

Um diese Umbuchung durchführen zu können, ist der Beschluss dieser überplanmäßigen Ausgabe erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen☒ Ja☐ Nein

Welche HH-Jahre: 2026

☐ wiederkehrender Aufwand☐ Ergebnishaushalt☒ Finanzhaushalt

(automatisch mit Finanz-HH verknüpft)

	Nummer	Name
Kostenstelle:	541101	Gemeindestraßen, Wege, Brücken
Kostenträger:	54110000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
Konto:	09610202	
Investitions-Nr:	S028	Ausbau Dorfstraße OT Wernitz

Summe: **163.000,00 €****Deckung:**

	Nummer	Name
Kostenstelle:	541101	Gemeindestraßen, Wege, Brücken
Kostenträger:	54110000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
Konto:	09610202	
Investitions-Nr:	S065	Knotenpunkt R-L-Allee / Bhf-Str

Finanznotiz:

Die überplanmäßige Ausgabe erhöht den Haushaltsansatz der Kontierung 541101.54110000.09610202 um 163.000,00 €.

In das aktuelle Haushaltsjahr 2026 wurde für die Investition S065 (Rosa-Luxemburg-Allee/Hauptstr.) insgesamt eine Summe von 1.203.436,23 € übertragen. Im Haushaltsjahr selbst wurden 492.100,00 € als Haushaltsermächtigung eingeplant. Aus der für das aktuelle Haushaltsjahr geplanten Summe erfolgt die hier in Rede stehende Deckung.

Für dieses Jahr sind für dieses Bauvorhaben 300.000,00 € als Einzahlungen aus Fördermitteln geplant. Tatsächlich werden aufgrund der Verschiebung des Bauvorhabens 861.700,00 € abgerufen werden.

Die überplanmäßige Ausgabe bleibt noch unter der geplanten höheren Einnahme der Fördermittel zurück.

Auswirkung auf Klima-, Natur- und Umweltschutz? keine

Bestehen alternative Handlungsoptionen?

Kinder- und Jugendbeteiligung ☐ Ja ☒ Nein

.....
gez. Herr H. Schreiber
Bürgermeister